

N359 Bolsward - Workum

Wurk oan de dyk!

April 2020

Werk aan de weg Bolsward en Workum eind augustus weer los

In het najaar van 2019 zijn de eerste werkzaamheden aan de N359 uitgevoerd. We hebben de rijbaan verbreed en kruispunten aangepakt. Na de zomervakantie starten we weer met de werkzaamheden. In deze nieuwsbrief leggen wij u graag uit waarom we de werkzaamheden niet dit voorjaar maar na de zomervakantie hervatten.

Tijdens de uitvoering van de eerste werkzaamheden bleek dat er onveilige situaties voorkwamen. Dit komt door het verkeersgedrag van automobilisten in combinatie met het werken in het verkeer. Daarom hebben we besloten om de werkwijze van de tweede fase aan te passen. Dit om

de veiligheid voor u als weggebruiker, de omgeving en die van de wegwerker te kunnen garanderen.


De vervolgwerkzaamheden voeren we uitsluitend in de nachten uit. Zo kunnen we de uitvoeringsduur verkorten naar zes weken.

Start werkzaamheden eind augustus

In eerste instantie zouden we de werkzaamheden dit voorjaar hervatten. In overleg met het Fryske Gea en de aannemer is besloten het werk tussen Bolsward en Parrega eind augustus te hervatten. Dit heeft te maken met het broedseizoen van de weidevogels. Het broedseizoen start half maart en loopt door tot half juli. Op het moment dat wij in de nachten werken, zouden de werkzaamheden een verstrend effect kunnen hebben op het weidevogelgebied. Naast dat we rekening

houden met het broedseizoen, houden we ook rekening met het toeristenseizoen (toename van toeristenverkeer en openstaande bruggen).

Eind augustus starten we met het werk en werkt de aannemer van 19.30 uur tot 05.30 uur. De weg is dan volledig afgesloten. Het verkeer leiden we om via A7, N354 en de N359 (zie kaartje). Overdag kan het verkeer er langs, over een oneffen wegdek (ribbels). Daarom brengen we de snelheid terug naar 50 km/u. Naar verwachting is het werk begin oktober 2020 gereed.



Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

Terugblik werkzaamheden Parrega - Workum

Het stuk tussen Parrega en Workum hebben we al verbreed en er is een ovonde aangelegd ter hoogte van Parrega-Noord. In de nacht van 14 op 15 april brengen we de laatste belijning aan op dit stuk. Dit doen we in twee delen. Het stuk tussen Tjerkwerd en ovonde Parrega sluiten we af van 20.00 uur tot 23.00 uur. Aansluitend sluiten we het stuk tussen ovonde Parrega en de Aaltjemeerweg, van 23.00 uur tot 05.30 uur. Het verkeer leiden we om via de parallelweg.

Naast het veiliger maken van de weg hebben we ook veel maatregelen voor de natuur. Zo zaaien we in de week van 15 april de bermen in met klaver en een bloemen- en kruidenmengsel. Dit mengsel trekt vlinders en lokt bijen. In totaal gaat het om bijna 5 hectare. De klaver zaaien we handmatig in en staat erom bekend dat het stikstof aan zich bindt. Het inzaaien van de bermen gebeurt overdag. Door hiervoor slechts een gedeelte van de weg af te zetten beperken we de hinder voor het verkeer. Daarnaast hebben we faunapassage aangelegd. Zo kunnen otters en vele andere dieren veilig de provinciale weg kruisen.





Bolsward - Tjerkwerd

In het najaar van 2019 hebben de we wensen en behoeften van de inwoners geïnventariseerd voor het weggedeelte Bolsward - Tjerkwerd. In een aantal sessies hebben we, samen met de gemeente Súdwest-Fryslân, de mogelijkheden voor verbeteringen voorgelegd en daarbij per optie de voor- en nadelen benoemd. In het voorjaar van 2020 zouden wij hierop terug komen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen wij niet eerder dan na 1 juni gezamenlijk in gesprek. Vandaar dat we in deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken geven.

Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid en bekijken we de kosten van de verschillende varianten. Op basis hiervan maken we een

inventarisatie. Ook rondom het kruispunt Bolsward-West (de verkeerslichten) werken we aan een verkeerskundige oplossing. We kijken dan ook vanuit Bolsward - Tjerkwerd of we de projecten kunnen koppelen, zoals een veilige nieuwe route voor fietsers. Over deze zaken zijn we in gesprek met stakeholders zoals netwerkbeheerders, grondeigenaren en de gemeente.

Zodra we meer duidelijkheid hebben, informeren we u via een nieuwsbrief. Zodra het weer mogelijk is, komen we graag weer bij elkaar om de ideeën te presenteren. Daarnaast onderhouden we contact met de dorpsbelangen en de dorpscoördinatoren van de gemeente. Houd onze website, www.fryslan.frl/n359 in de gaten voor de laatste updates.

Vragen?

Heeft u nog vragen over een van deze werkzaamheden? Dat kan via Hendrik Vries, via provincie@fryslan.frl of bel naar 058 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Meer informatie vindt u op www.fryslan.frl/n359.